

- *Vuoi gestire in maniera efficace ed efficiente i tuoi progetti?*
- *Vuoi tenerne sotto controllo l'avanzamento?*
- *Vuoi imparare ad utilizzare software di project management?*
- *Vuoi diventare Project Manager certificato?*

6-11-17-24 giugno
2-10 luglio 2024
In presenza e online

Project Management

Percorso di Formazione e Certificazione

Durata	32 ore
Tematica	Project management
Modalità	Mix presenza / online

Il Project Management è una disciplina finalizzata ad una gestione efficace ed efficiente di un progetto, fondamentale per operare all'interno delle organizzazioni moderne, indipendentemente dal settore industriale.

Il percorso, organizzato in collaborazione con ASSOPOM - Associazione Italiana Project Manager - prevede 32 ore di formazione al termine delle quali dissi potrà accedere agli esami per ottenere le certificazioni C-PM e ProjectLibre Advanced, rilasciate da ASSOPM.

CERTIFICAZIONI

La certificazione C-PM è l'unica in Italia che attesta la conoscenza della disciplina del Project Management in accordo con la norma UNI ISO 21502:2021. La certificazione ProjectLibre Advanced è l'unica certificazione che attesta le conoscenze di un software di Project Management basato sull'open source ProjectLibre.

OBIETTIVI

- Illustrare i fondamenti del Project Management per gestire i progetti in maniera più efficace ed efficiente
- Acquisire le conoscenze di project management in accordo con lo standard UNI ISO 21502 sia per i project manager che per il personale impegnato nei gruppi di progetto (team member).
- Acquisire le competenze per utilizzare un software di project management Opensource alla base del lavoro di tutti i membri del tema di progetto.
- Far acquisire ai partecipanti le conoscenze necessarie per il superamento dell'esame ed il conseguente conseguimento della certificazione in Project Management C-PM e la certificazione ProjectLibre Advanced, rilasciate da ASSOPM.



DURATA

Il corso di formazione ha una durata di 32 ore.

A conclusione del corso si potrà accedere agli esami di certificazione.

SEDE E CALENDARIO

La formazione si terrà in parte in presenza (presso Confindustria Ancona, via Roberto Bianchi, Ancona) e parte online.


DOCENZA

Ing. Marco Arcuri

Presidente ASSOPM,
Project Manager, Innovation Manager,
Consulente di Management,
docente universitario.

ISCRIZIONI

Per aderire compilare il form
<https://forms.office.com/e/bAEGgxqR6i>



L'avvio del corso sarà confermato via email a raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsti.

TEMPI DI RINUNCIA

Eventuali rinunce dovranno pervenire, per iscritto, almeno il giorno prima dell'inizio del corso.

Nel caso di inosservanza di tale termine, verrà emessa fattura per l'intero importo.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

Formazione + certificazione

Euro 1.320,00 + IVA per soci
Confindustria

Euro 1.580,00 + IVA per non soci

La quota comprende la formazione, il materiale didattico, la colazione di lavoro e le certificazioni C-PM e ProjectLibre Advanced, rilasciate da ASSOPM

Formazione (senza certificazione)

Euro 980,00 + IVA per soci
Confindustria

Euro 1.240,00 + IVA per non soci

La quota comprende la formazione, il materiale didattico e la colazione di lavoro.

Il pagamento avverrà, tramite ricevuta bancaria 30 gg fm, a ricevimento fattura emessa da SO.GE.S.I. Srl.

Programma

Project Management

Percorso di Formazione e Certificazione

Prima giornata (in presenza)

giovedì 6 giugno 2024, ore 9.00-18.00

Introduzione

- Concetti chiave di project management
- Le attività pre-progetto: Il business case e lo sponsor
- La gestione dei progetti vs ciclo di vita di project management

Fase di Avvio

- Individuazione ed analisi degli stakeholder (matrice Interesse/Influenza)
- Project charter
- Kick off meeting

Seconda giornata (online)

martedì 11 giugno 2024, ore 9.00-13.00

Fase di Pianificazione

- Ambito (WBS e dizionario della WBS)
- Organizzazione di progetto (OBS; RAM)
- Schedulazione (Reticolo logico; CPM; Diagramma di Gantt: tecniche di compressione della schedulazione)

Terza giornata (online)

lunedì 17 giugno 2024, ore 9.00-13.00

Fase di Pianificazione

- Risorse (verifica dei carichi delle risorse)
- Rischi (registro dei rischi)
- Comunicazioni (piano di gestione delle comunicazioni)
- Approvvigionamenti (tipologie di contratti)
- Costi (curva ad S)

Quarta giornata (online)

lunedì 24 giugno 2024, ore 9.00-13.00

Fase di Esecuzione: Gestione delle modifiche;

Gestione delle issue; Supervisione dell'esecuzione del WP; Gestione del team

Fase di Controllo: Concetti chiave su controllo, misurazione scostamenti, misurazione performance, previsioni a finire ed analisi delle tendenze

Quinta giornata (online)

martedì 2 luglio 2024, ore 9.00-13.00

Fase di Controllo

Controllo della schedulazione (Gantt ed Earned Value)

Controllo dei costi (Earned Value)

Fase di Chiusura

Chiusura del progetto; Analisi delle lesson learned)

Sesta giornata (in presenza)

mercoledì 10 luglio 2024, ore 9.00-18.00

Software di project management

- Introduzione utilizzo del software
- impostazioni preliminari
- inserimento delle attività, della struttura della WBS e delle durate
- inserimento dei legami logici e creazione del reticolo logico e del diagramma di Gantt
- censimento, assegnazione e gestione dei carichi delle risorse
- impostazione di una previsione (congelamento baseline)
- controllo dell'avanzamento